# WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

## PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

**NOMOR : 01106/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/ IV/ 2017**

Jakarta, 28 April 2017
Kepada Yth.
Bpk Hermansyah P
**PT. HSP SUKSES KARYA**
Level 3A Wisma Metropolitan I
Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31
Jakarta
Tlp (021) 25985147 / Fax (021) 25985001

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 14 Maret 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 14 Maret 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

| No. | KD TAHAP | KD SBDY | Uraian Barang | Spesifikasi | Sat | Volume | Hrg. Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Helm Kuning | | bh | 100.00 | 24,000.00 | 2,400,000.00 |
| 2 | | | Rompi Jaring | Orange | bh | 150.00 | 14,000.00 | 2,100,000.00 |
| 3 | | | Sepatu Boot karet | pendek | psg | 100.00 | 39,000.00 | 3,900,000.00 |
| 4 | | | Masker | Sensi | pak | 20.00 | 35,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | | | Sepatu safety KING.S | KWD 805 No.5 | psg | 2.00 | 350,000.00 | 700,000.00 |
| 6 | | | | KWD 805 No.6 | psg | 2.00 | 350,000.00 | 700,000.00 |
| 7 | | | | KWD 805 No.7 | psg | 2.00 | 350,000.00 | 700,000.00 |
| 8 | | | | KWD 805 No.8 | psg | 1.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 9 | | | Sepatu safety KING.S | KWD 706 No. 7 | psg | 1.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jumlah | 11,900,000.00 |
| *discount* | 0.00 |
| *total* | **11,900,000.00** |
| *ppn 10 %* | 1,190,000.00 |
| TOTAL | **13,090,000.00** |

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat: **Proyek Wisma Atlet WIKA-CAKRA KSO blok D no 10, Jl Landasan Pacu Timur, Kemayoran (tepat dibelakang RS-Mitra Kemayoran), CP penerima: 0813 7856 1805 an. Dwi (Gudang).**
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim **sesuai schedule lapangan PT. WIKA-CAKRA KSO.**
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   **WIKA-CAKRA KSO**
   **Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011**
   **Cipinang Cempedak,Jatinegara**
   **Jakarta Timur DKI Jakarta**

| Mengetahui, | Menyetujui, | Pemesan, |
|---|---|---|
| **WIKA-CAKRA KSO** | **PT. HSP Sukses Karya** | **WIKA-CAKRA KSO** |
| | | Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran |
| | Materai Rp. 6.000,- | |
| **Daryanto** | **Bpk Hermansyah P** | **Arief Toyas Novianto** |

| Manajer Proyek | Pemasok | Kasie Komersial |
|---|---|---|

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU